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Nr. ‘Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Ressourcennamen 2023 2024 2025 2026
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1 Gesamtdauer 208,4 Wochen Don 15.12.22 Fre 11.12.26 U V)

2 E|E Projektstart 0 Wochen Mon 02.01.23 Mon 02.01.23

3 |E= Mobilitatskonzept 9,2 Wochen Mit11.01.23 Mit 15.03.23 2

4 Wettbewerb Gesamt 39 Wochen Don 15.12.22 Mit 13.09.23

5 |E Auslobungsunterlagen 12 Wochen Don 15.12.22 Mit 08.03.23 3EA-16 Wochen

6 Fertigstellung der Wettbewerbsunterlagen 0 Wochen Mit08.03.23 Mit 08.03.235

7 Wettbewerbsdurchfiihrung 25,2 Wochen Mit 22.03.23 Mit 13.09.23

8 |E konstituierende Sitzung des Preisgerichtes 0 Wochen Mit22.03.23 Mit 22.03.23 6EA+1 Woche

9 |E Ausgabe der Unterlagen 0 Tage Mon 03.04.23 Mon 03.04.23 8EA+1 Woche

10 Wettbewerbsphase 10 Wochen Mon 03.04.23 Fre 09.06.239

1 |[E ortliche Begehung/ Hearing 0 Wochen Mon 17.04.23 Mon 17.04.23 9EA+2 Wochen

12 |E schriftliche Anragen bis 0 Wochen Fre 21.04.23 Fre 21.04.23 11

13 | Fragebeantwortung 0 Wochen Don 27.04.23 Don 27.04.23 12EA+1 Woche

14 |E Abgabe der Pléne 0 Wochen Fre 09.06.23 Fre 09.06.23 10EE

15 Abgabe der Modelle 0 Wochen Fre 16.06.23 Fre 16.06.23 14EA+1 Woche

16 |[E Vorpriifung 4 Wochen Mon 12.06.23 Fre 07.07.23 14

17 E Preisgericht 0,4 Wochen Die 11.07.23 Mit 12.07.23 16

18 |[E Vergabeverhandlungen GP 8 Wochen Don 13.07.23 Mit 06.09.23 17

19 Vergabe GP 0 Wochen Mit 13.09.23 Mit 13.09.23 18EA+1 Woche

20 Planung 80,4 Wochen Mit 13.09.23 Fre 28.03.25

21 Vorentwurf 14,4 Wochen Mit 13.09.23 Fre 22.12.23

22 Startbesprechung 0 Wochen Mit 13.09.23 Mit 13.09.23 18EA+1 Woche

23 Vorentwurf 12 Wochen Don 14.09.23 Mit 06.12.23 22

24 Vorstellung Vorentwurf 0 Wochen Mit06.12.23 Mit 06.12.23 23

25 | Pruffrist Vorentwurf - Genehmigung 2 Wochen Mon 11.12.23 Fre 22.12.2324

26 Entwurf 47 Wochen Fre 22.12.23 Fre 15.11.24

27 Einrichtungskatalog - Einrichtungsplanung 0 Wochen Fre 22.12.23 Fre 22.12.2325

28 Entwurf 16 Wochen Mon 25.12.23 Fre 12.04.24 25

29 Vorstellung Entwurf 0 Wochen Fre 12.04.24 Fre 12.04.24 28

30 Pruffrist Entwurf 6 Wochen Mon 15.04.24 Fre 24.05.24 29

31 Genehmigung Entwurf 0 Wochen Fre 24.05.24 Fre 24.05.24 30

32 Verhandlung MV 25 Wochen Mon 27.05.24 Fre 15.11.24 31

33 OBA Verfahren 18 Wochen Mon 27.05.24 Fre 27.09.24

34 Unterlagen erstellen 2 Wochen Mon 27.05.24 Fre 07.06.24 31

35 Bewerbung 1 stufe 4 Wochen Mon 10.06.24 Fre 05.07.24 34

36 Prifung 1 Stufe 2 Wochen Mon 08.07.24 Fre 19.07.24 35

37 Bewerbung 2 stufe 4 Wochen Mon 05.08.24 Fre 30.08.24 36EA+2 Wochen

38 Prufung 2 Stufe 2 Wochen Mon 02.09.24 Fre 13.09.24 37

39 Vergabe OBA 0 Wochen Fre 27.09.24 Fre 27.09.24 38EA+2 Wochen

40 Einreichung 25 Wochen Mon 27.05.24 Fre 15.11.24

41 Einreichplanung/ Baueingabe 7 Wochen Mon 27.05.24 Fre 12.07.24 31

42 Eingabe Antrag Baubewilligung 0 Wochen Fre 12.07.24 Fre 12.07.24 41

43 Bewilligungsverfahren - Baubewilligung. 18 Wochen Mon 15.07.24 Fre 15.11.2442

44 Baubewilligung 0 Wochen Fre 15.11.24 Fre 15.11.2443

45 Ausfiihrungsplanung 37 Wochen Mon 15.07.24 Fre 28.03.25

46 Ausfiihrungs-, Polier-, 30 Wochen Mon 15.07.24 Fre 07.02.25 41

47 Flihrungsplanung 8 Wochen Mon 12.08.24 Fre 04.10.24 46AA+4 Wochen

48 Detailplanungen 30 Wochen Mon 26.08.24 Fre 21.03.2546AA+6 Wochen

49 1. AVA ROHBAU + HT 8 Wochen Mon 09.09.24 Fre 01.11.24 46AA+8 Wochen

50 Prifung und LV Lesung 6 Wochen Mon 04.11.24 Fre 13.12.24 49;39

51 Anbotsphase 8 Wochen Mon 16.12.24 Fre 07.02.25 32EA+1 Woche;50

52 Prifung+Vergabe 1. Ausschreibungspaket 4 Wochen Mon 10.02.25 Fre 07.03.25 51

53 2. AVA - HULLE + AUSBAU + AA 8 Wochen Mon 07.10.24 Fre 29.11.24 47

54 Prufung und LV Lesung 8 Wochen Mon 02.12.24 Fre 24.01.2553

55 Anbotsphase 5 Wochen Mon 27.01.25 Fre 28.02.2554

56 Prifung+Vergabe 2. Ausschreibungspaket 4 Wochen Mon 03.03.25 Fre 28.03.2555

57 Ausfithrungsphase 91 Wochen Fre 14.03.25 Fre 11.12.26

58 Baubeginn 0 Wochen Fre 14.03.25 Fre 14.03.2552EA+1 Woche

59 Bauausfiihrung Rohbau 35 Wochen Mon 17.03.25 Fre 14.11.2558

60 Haustechnik 50 Wochen Mon 31.03.25 Fre 13.03.26 59AA+1 Woche;52EA+3 '

61 Fassade, Dachabdichtung Technik 32 Wochen Mon 31.03.25 Fre 07.11.2559AA+2 Wochen

62 Fassade und Dach dicht 0 Wochen Fre 14.11.25 Fre 14.11.2559;61

63 Ausbau 40 Wochen Mon 20.10.25 Fre 24.07.26 62EA-4 Wochen

64 Aussenanlagen 28 Wochen Mon 15.12.25 Fre 26.06.26 62EA+4 Wochen

65 bauliche Fertigstellung 0 Wochen Fre 24.07.26 Fre 24.07.26 64,63

66 Abn. u. Mangelbeh. Benutzungsbew. 8 Wochen Mon 27.07.26 Fre 18.09.26 65

67 Fertigstellung 0 Wochen Fre 18.09.26 Fre 18.09.26 66

68 Ubergabe 0 Wochen Fre 18.09.26 Fre 18.09.26 67

69 Einrichtung 12 Wochen Mon 21.09.26 Fre 11.12.26 68

70 Betrieb des neuen Gebiudes ab 0 Wochen Fre 11.12.26 Fre 11.12.26 69 11.12
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